



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 – C.A.P. 84020 Tel. e Fax : 0828 966002 – 966244 C.F 00547700658

ORIGINALE | DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.85 DEL 24.06.2008
 COPIA

OGGETTO: LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI UN CENTRO SOCIALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL GIORNO 24.06.2008, alle ore 9.30 nella usuale sala delle adunanze della Giunta Comunale della Casa comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Convocata nelle forme di Legge. Presiede la seduta il Vice Sindaco dr. Marino Domenico, e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

Cognome	Nome	Carica	Presenti	Assenti
Dr.Marino	Pasquale	Sindaco		X
Dr.Marino	Domenico	Vice – sindaco	X	
Sig.Bamonte	Mario	Assessore		X
Sig.Luongo	Martino	Assessore	X	
Rag.Doddatto	Eduardo	Assessore	X	
Totale presenti ed assenti			3	2

su proposta del responsabile dell'area:

- Amministrativa Sig. Salvatore Zazzaro
- Tecnico-manutenitiva arch.Davide Giuseppe Goglia;
- Economico-Finanziaria rag.Fasano Raffaele,

adotta il seguente provvedimento.

Partecipa il segretario comunale dr.Giovanni Amendola, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzante;

Premesso che sulla presente proposta di deliberazione:

- Il responsabile dell'area economico – finanziario rag.Raffaele Fasano per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 1° co. Del T.U. n.267/2000 nei termini seguenti "Favorevole";
- Il responsabile dell'area tecnica - manutenitiva Arch.Davide Giuseppe Goglia per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, 1° co. Del T.U. n.267/2000 nei termini seguenti "Favorevole";

VISTO ai sensi dell'art.49, C .1° del T.U. n.267/2000 si esprime parere favorevole come allegato, in ordine alla regolarità:

- Tecnica del presente provvedimento, art.49, 1° comma, D.Lgs. n.267/2000

Il responsabile dell'Area tecnica -manutenitiva

f.to arch.Davide Giuseppe Goglia

- Regolarità contabile del presente provvedimento, art.49, comma 1° D.Lgs.n.267/2000

Il responsabile dell'area economico-finanziaria

f.to Rag.Raffaele Fasano

LA GIUNTA COMUNALE

A Relazione del ViceSindaco:

Premesso che Vista la deliberazione N. 161 adottata dalla G. C. nella tornata del 23/10/2007, perfetta ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione Centro Sociale", redatto dall'Arch. Aquara Antonio, per l'importo complessivo di €. 130.000,00, di cui a base d'asta €. 73.198,04 oltre oneri di sicurezza ed IVA;

-in data 29.01.2008, Rep. 04 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione Centro Sociale "Ottatese" regolarmente registrato all'Agenzia dell'Entrate - Ufficio di Eboli (SA) in data 20.02.2008, col n. 116;

- durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrato la necessità di eseguire piccole variazioni, che concorrono ad un miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità motivate da circostanze sopravvenute in corso d'opera ed imprevedibile in fase di progettazione;

Ritenuto di dover approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di Realizzazione centro sociale "Ottatese", redatta dal tecnico incaricato ed assunto al protocollo di questo Ente in data 12.06.2008 con il n. 2422, e che il quadro economico è determinato come appresso:

	Progetto	Variante
a) LAVORI	€. 105.549,68	
a.1) Lavori e forniture		
di cui:		
a.1.1) Lavori soggetti a ribasso	€. 73.937,41	58.309,63
di cui oneri per la sicurezza	€. 739,37	
a.1.2) forniture e Arredo per il Centro Sociale	€. 24.916,27	15.846,74
a.1.2.)Forniture Computer ecc. per il Centro Sociale	€. 6.696,00	6.696,00
Totale Lavori	€. 105.549,68	80.852,37
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c.1.)Iva sui lavori (10%)	€. 7.393,74	5.830,96
c.2.)Iva su forniture ed arredo (20%)	€. 6.322,45	4.508,55
c.3.)Spese Tecniche Generali	€. 10.734,12	10.734,12
c.4.)Economie	€. 0,00	28.074,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 24.450,32	49.147,63
TOTALE GENERALE (a + c)	€. 130.000,00	130.000,00

Ritenuto potersi approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di cui trattasi, descritti negli elaborati che ne formano il contesto e negli importi riportati che ne determinano il quadro economico della spesa;

Ritenuto che l'opera sarà finanziata totalmente dalla Regione Campania in quanto inserita nel Piano Operativo POR - Misura 4.11 - Tipologia B;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. n. 163/2006;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Tuel citato;

A voti unanimi legalmente resi e verificati;

DELIBERA

- per la causale espressa nella narrativa, che è veritiera e qui intesa come integralmente riportata :

1 - di approvare la perizia di variante in corso d'opera dei lavori di "Realizzazione di un Centro Sociale" nell'importo complessivo di €. 130.000,00 e come redatto dall'arch. Aquara Antonio, e come dal quadro economico riportato in premessa;

2 - di dare atto che l'approvazione si estende agli elaborati di cui si compone la perizia di variante in corso d'opera e di seguito segnati:

Tav. 1 - Relazione Tecnica Descrittiva e Quadro Economico;

Tav. 2 - Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;

Tav. 3 - Elenco Prezzi;

Tav. 4 - Verbale di Concordamento nuovi prezzi;

Tav. 5 - Schema Atto di Sottomissione;

Tav. 6 - Grafici di Progetto;

Tav. 7 - Grafici di Variante;

3 - di accertare che gli elaborati di cui ai precedenti sub 2 sono conservati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

4 - di specificare che per il finanziamento dei lavori di che trattasi si farà fronte con fondi del Piano Operativo POR - Misura 4.11 - Tipologia B;

5- di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di successiva e separata votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di Legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, del Tuel nr. 267/2000.

6 - di rimettere copia del presente atto:

- Provincia di Salerno per gli atti di riferimento.

- all'Ufficio Tecnico Comunale per il prosieguo e l'attuazione;

- all'Ufficio di Ragioneria per le competenze contabili;

- all'Albo Pretorio per la pubblicazione di rito.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE SINDACO
f.to Dr. MARINO DOMENICO



IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. GIOVANNI AMENDOLA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Visti gli atti d'ufficio, Il sottoscritto dr. Giovanni Amendola, segretario comunale,

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale oggi 08 SET. 2008 per la pubblicazione per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ottati 08 SET. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Amendola



CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che giusta relazione dell'addetto alla materiale pubblicazione copia della copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, senza che sia stata acquisita al protocollo comunale alcuna opposizione:

Ottati _____

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24.06.2008:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. nr. 267/2000;

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, c. 3° del D. Lgs. 267/2000;

È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 c. 1° del D. Lgs. nr. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Ottati 08 SET. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giovanni Amendola



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ottati 08 SET. 2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giovanni Amendola