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OGGETTO: Opere di “Completamento dell'lmpianto Sportivo Polivalente “Marino Biagio” -
Approvazione Quadro Economico a consuntivo.

IL GIORNO A del mese di (ﬂ lfﬂzﬁ LQ dell’anno 2019, nella sede municipale del Comune di
Ottati, il sottoscritto geom. Sabato Cupo, nella qualita di Responsabile di P.O. Area
Tecnica/Manutentiva/Vigilanza, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 01/2019 del 25.01.2019, prot.

n. 293;
Visto gli art. 107, 109 e 184 del T.U. nr. 267/2000.

Visto il Regolamento di Contabilita;

Premesso che:

- con atto giuntale n. 92 del 12 dicembre 2014 é stato approvato il progetto tecnico esecutivo
dei lavori di “Completamento dell'impianto sportivo polivalente “Marino Biagio”” per
I'ammontare complessivo di € 1.000.000,00 come redatto dai professionisti incaricati Ing.
Raffaele Fasano, Arch. Sonia Cedrola, Ing. Niggio Bonadies e Geom. Antonio Francione,
Beniamino Marino e Gennaro Pugliese;

- con successivo atto giuntale n. 98 del 23.12.2014 si faceva luogo alla integrazione e al
perfezionamento della citata deliberazione;

- i lavori in argomento sono finanziati mediante il contributo massimo della Regione di €.
790.000,00 proveniente dai fondi di cui al POR FERS 2007-2013 Ob. Op. 6.3 - Sport, giusta
decreto dirigenziale n. 4 del 20 gennaio 2015, completato in data 27.1.2015 dalla sottoscrizione
del relativo disciplinare Regione-Comune;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri assegnava in favore di questo Comune I'importo di €
210.000,00 con provvedimento del 10 aprile 2015, nell’ambito del programma “Cantieri in
Comune” di cui all’art. 3, commi 1 e 1-bis, del D. L. 12.09.2014, n. 133, convertito nella legge
11.11.2014, n. 164 (decreto legge “Sblocca Italia”);

- il finanziamento delle opere di cui & argomento risulta dunque finanziato come appresso:

® €£790.000,00 mediante fondi POR FERS 2007-2013 Ob. Op. 6.3 — Sport;
® € 210.000,00 mediante decreto “Legge sblocca Italia” — Cantieri in Comune;

Richiamata la propria determina n. 23 del 21.04.2015 con la quale é stata indetta gara di appalto
mediante procedura con il criterio dell’'offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 53, comma 2,
lett. a) e art. 83 del D. Lgs.vo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii., per |'affidamento dei lavori di cui trattasi,
con base d'asta di €. 788.000,00 oltre IVA;

Vista la Determina n. 91 del 27.10.2015 con la quale si dava corso all’aggiudicazione in via definitiva ed
efficace dei lavori in argomento in favore dell'lmpr. Artelettra S.r.l., corrente in Roccadaspide, per i
seguenti importi:

e importo dei lavori €. 589.093,46 al netto del ribasso del 4,19%;

e  oneri per la sicurezza €. 5.855,00;

e costo del personale €. 167.289,08;

e totale complessivo delle opere €. 762.237,54;

e oltre migliorie offerte in sede di gara e oltre Iva;
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Richiamata la determina n. 98 del 10.11.2015 concernente la rimodulazione del nuovo quadro
economico conseguente la gara esperita e relativa presa d’atto del Progetto Esecutivo Coordinato;

Richiamata, altresi, la determina 90 del 27.10.2015 con la quale, nel rispetto dell’art. 130 del D. Lgs
163/2006, & stato costituito I'Ufficio di Direzione Lavori nelle persone gia in precedenza incaricate e
con la ripartizione dei compiti ai seguenti professionisti come appresso indicati:
a) Direttore dei lavori: Ing. Niggio Bonadies (Capogruppo), con studio in Salerno alla via Ricci n. 46 -
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.1490;
b) Direttori operativi:
e Arch. Sonia Cedrola con studio in Salerno alla via A. Capone n. 6 — iscritta all’ordine degli
Architetti della Provincia di Salerno al n. 1902;
e Ing. Raffaele Fasano con studio in Ottati alla via XXIV Maggio n.1 - iscritto al'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2424;
e Geom. Gennaro Pugliese studio in Ottati alla via XXIV Maggio n. 24 - iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Salerno al n. 4162:
¢) Direttori di cantiere:
e Geom. Antonio Francione con studio in Ottati alla via XXIV Maggio n. 107 - iscritto al
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3405;
e Beniamino Marino con studio in Ottati alla loc. Chiaie n. 2 - iscritto al Collegio dei Geometri
della Provincia di Salerno al n. 4653;

Considerato che con la medesima determina si conferiva l'incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 al citato Ing. Niggio Bonadies, e si affidava ai
sensi dell’art. 141 del D.Lgs 163/2006, I'incarico quale Collaudatore Statico per le opere in c.a. all'arch.
Giuseppe Doddato, con studio in Ottati alla via B. Deodati n. 20, iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Salerno al nr. 1555;

Visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in considerazione dell’'urgenza in data 11.11.2015;

Visto il contratto Nro 04/2015 di Rep. rogato in data 25.11.2015, registrato il 09.12.2015 all'Ufficio
territoriale di Eboli (Sa) al num. 6295 — serie 1T , con la citata Impr. ARTELETTRA srl con sede in
Roccadaspide (Sa) alla Piazza XX Settembre n. 20 - P.IVA 04091600652 -;

Richiamata la propria Determina n. 124 del 10.12.2015 con la quale é stato riconosciuto e liquidato in
favore dell'lmpr. Artelettra srl I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, cosi come previsto
dall'art. 26 ter delle legge n.98 del 09/08/2013;

Vista la propria Determina n. 125 del 10.12.2015 con, con la quale si approvava il 1° S.A.L. predisposto
dal Direttore dei Lavori ing. Niggio Bonadies (capogruppo) e siliqguidava l'importo €. 116.200,00,
al netto del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre lva al 10%;

Vista la propria Determina n. 127 del 11.12.2015, con la quale si approvava il 2° S.A.L. predisposto dal
Direttore dei Lavori ing. Niggio Bonadies (capogruppo) e si liquidava I'importo € 135.200,00, al netto
del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre lva al 10%;

Richiamato il Decreto Dirigenziale Regionale n. 294 del 09 agosto 2016 con il quale é stato disposto per
il completamento del progetto di che trattasi, la somma di € 345.767,74 — Fondi POC;

Vista la propria Determina n. 88 del 10.11.2016, con la quale si approvava il 3° S.A.L. predisposto dal
Direttore dei Lavori ing. Niggio Bonadies (capogruppo) e si liquidava l'importo € 113.800,00, al netto
del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre Iva al 10%;
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Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 07.12.2016 é stata approvata la Perizia di Variante
con un aumento di spesa pari al 3,54% dell'importo contrattuale, per un importo aggiuntivo di €
27.012,44,;

Richiamato I'atto di sottomissione per una maggiore spesa di € 24.012,44, stipulato in forma pubblica
il 10.03.2017 — Rep. 01/2007 e registrato il 17.03.2017 presso I'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Eboli (Sa) al num.1401 — Serie 1T;

Richiamata la propria Determina n.17 del 23.02.2017, con la quale sono stati approvati gli atti di
contabilita relativi al 4° stato di avanzamento dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Niggio
Bonadies (capogruppo) e di liquidava I'importo di €. 103.100,00, al netto del ribasso d'asta e della
percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre Iva al 10%;

Dato atto che in fase di contabilizzazione finale, sono emerse delle lievi differenze in alcune partite
contabili, nonché I'esecuzione di opere di dettaglio, per cui la Direzione dei Lavori in data 31.03.2017 al
prot 997 ha trasmesso Perizia di Assestamento Finale, senza pattuizione di nuovi prezzi e senza nessun
incremento di spesa, rispetto al quadro economico di cui alla Perizia di Variante Tecnica approvata con
Delibera di Giunta n. 76 del 07.12.2016;

Richiamata la propria determina n. 57 del 30.06.2017 con la quale si approvavano gli atti
relativi alla Perizia di Assestamento Finale, gli di contabilita finale e il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di “Completamento dell'impianto sportivo polivalente Marino Biagio”
redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Niggio Bonadies (capogruppo), per I'importo di €
789.249,98, al netto del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre
lva al 10%

Richiamata la propria Determina n 126 del 11.12.2015, la n. 92 del 22.11.2016 e la n 59 del
30.06.2017, medianti le quali sono state liquidate le spettanze tecniche all’Ufficio di Direzione, al
Collaudatore in C.0., al Geologo per I'importo di € 83.243,95 oltre IVA.

Vista la Determina UTC n. 58 del 30.06.2017 con la quale si liquidavano i compensi spettanti ai
Componenti la Commissione per la gara di appalto dei lavori di che trattasi per I'importo di €
1.820,00;

Vista la determina n.60 del 30.06.2017 con la quale si liquidava, ai sensi dell’ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii., ora art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 9.456,00 in favore del
geom. Sabato CUPO, per le attivita di RUP, riferite ai lavori ai lavori di che trattasi.

Atteso che la Regione Campania, in riferimento al Decreto Dirigenziale Regionale n. 294 del
09 agosto 2016, disposto per il completamento del progetto di che trattasi, ha erogato un
ulteriore acconto pari ad € 103.730,22 — Fondi POC;

Richiamata la propria Determina n.67 del 06.09.2017 con la quale si liquidava la fattura
FATTPA 7_17 del 24.04.2017, quale acconto sullo Stato finale, per I'importo complessivo di €
113.850,00, di cui € 103.500,00 per imponibile e € 10.350,00 per IVA al 10%

Visto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 213 del 06.12.2017 ha erogato un ulteriore
acconto sullo stato finale, per i lavori di che trattasi, pari ad € 80.313,77 — fondi POC;



?ézmﬂ t‘?ﬁz“mé%e
COMUNE DI OTTATI A

- . . e -
Provincia di Salerno Alorpi

Via XXIV Maggio, 53 - C.A.P. 84020 Tel. e Fax: 0828 966002 — 966244 C.F 00547700658
sito Web : www.comune.ottati.sa.it E-mail : ufficiotecnico.ottati@asmepec.it

Richiamata la determina n. 98 del 10.11.2015 concernente la rimodulazione del nuovo guadro
economico conseguente la gara esperita e relativa presa d’atto del Progetto Esecutivo Coordinato;

Richiamata, altresi, la determina 90 del 27.10.2015 con la quale, nel rispetto dell’art. 130 del D. Lgs
163/2006, & stato costituito I'Ufficio di Direzione Lavori nelle persone gia in precedenza incaricate e
con la ripartizione dei compiti ai seguenti professionisti come appresso indicati:
a) Direttore dei lavori: Ing. Niggio Bonadies (Capogruppo), con studio in Salerno alla via Riccin. 46 -
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n.1490;
b) Direttori operativi:
e Arch. Sonia Cedrola con studio in Salerno alla via A. Capone n. 6 — iscritta all’ordine degli
Architetti della Provincia di Salerno al n. 1902;
e Ing. Raffaele Fasano con studio in Ottati alla via XXIV Maggio n.1 - iscritto all'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 2424;
e Geom. Gennaro Pugliese studio in Ottati alla via XXIV Maggio n. 24 - iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Salerno al n. 4162:
c) Direttori di cantiere:
e Geom. Antonio Francione con studio in Ottati alla via XXIV Maggio n. 107 - iscritto al
Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n. 3405;
e Beniamino Marino con studio in Ottati alla loc. Chiaie n. 2 - iscritto al Collegio dei Geometri
della Provincia di Salerno al n. 4653;

Considerato che con la medesima determina si conferiva l'incarico per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/2008 al citato Ing. Niggio Bonadies, € si affidava ai
sensi dell’art. 141 del D.Lgs 163/2006, I'incarico quale Collaudatore Statico per le opere in c.a. all'arch.
Giuseppe Doddato, con studio in Ottati alla via B. Deodati n. 20, iscritto all’Ordine degli Architetti della
Provincia di Salerno al nr. 1555;

Visto il verbale di consegna lavori sottoscritto in considerazione dell’urgenza in data 11.11.2015;

Visto il contratto Nro 04/2015 di Rep. rogato in data 25.11.2015, registrato il 09.12.2015 all'Ufficio
territoriale di Eboli (Sa) al num. 6295 — serie 1T , con la citata Impr. ARTELETTRA srl con sede in
Roccadaspide (Sa) alla Piazza XX Settembre n. 20 - P.IVA 04091600652 -;

Richiamata la propria Determina n. 124 del 10.12.2015 con la quale & stato riconosciuto e liquidato in
favore dell'lmpr. Artelettra srl I'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, cosi come previsto
dall'art. 26 ter delle legge n.98 del 09/08/2013;

Vista la propria Determina n. 125 del 10.12.2015 con, con la quale si approvava il 1° S.A.L. predisposto
dal Direttore dei Lavori ing. Niggio Bonadies (capogruppo) e si liquidava l'importo €. 116.200,00,
al netto del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre lva al 10%;

Vista la propria Determina n. 127 del 11.12.2015, con la quale si approvava il 2° S.A.L. predisposto dal
Direttore dei Lavori ing. Niggio Bonadies (capogruppo) e si liquidava I'importo € 135.200,00, al netto
del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre lva al 10%;

Richiamato il Decreto Dirigenziale Regionale n. 294 del 09 agosto 2016 con il quale e stato disposto per
il completamento del progetto di che trattasi, la somma di € 345.767,74 — Fondi POC;

Vista la propria Determina n. 88 del 10.11.2016, con la quale si approvava il 3° S.A.L. predisposto dal
Direttore dei Lavori ing. Niggio Bonadies (capogruppo) e si liquidava l'importo € 113.800,00, al netto
del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre lva al 10%;
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Visto che con Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 07.12.2016 & stata approvata la Perizia di Variante
con un aumento di spesa pari al 3,54% dell'importo contrattuale, per un importo aggiuntivo di €
27.012,44;

Richiamato I'atto di sottomissione per una maggiore spesa di € 24.012,44, stipulato in forma pubblica
il 10.03.2017 — Rep. 01/2007 e registrato il 17.03.2017 presso I'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Eboli (Sa) al num.1401 — Serie 1T;

Richiamata la propria Determina n.17 del 23.02.2017, con la quale sono stati approvati gli atti di
contabilita relativi al 4° stato di avanzamento dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Niggio
Bonadies (capogruppo) e di liquidava I'importo di €. 103.100,00, al netto del ribasso d'asta e della
percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre Iva al 10%;

Dato atto che in fase di contabilizzazione finale, sono emerse delle lievi differenze in alcune partite
contabili, nonché I'esecuzione di opere di dettaglio, per cui la Direzione dei Lavori in data 31.03.2017 al
prot 997 ha trasmesso Perizia di Assestamento Finale, senza pattuizione di nuovi prezzi e senza nessun
incremento di spesa, rispetto al quadro economico di cui alla Perizia di Variante Tecnica approvata con
Delibera di Giunta n. 76 del 07.12.2016;

Richiamata la propria determina n. 57 del 30.06.2017 con la quale si approvavano gli atti
relativi alla Perizia di Assestamento Finale, gli di contabilita finale e il certificato di regolare
esecuzione dei lavori di “Completamento dell’impianto sportivo polivalente Marino Biagio”
redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Niggio Bonadies (capogruppo), per Iimporto di €
789.249,98, al netto del ribasso d'asta e della percentuale dell’anticipazione e ritenute, oltre
Iva al 10%

Richiamata la propria Determina n 126 del 11.12.2015, la n. 92 del 22.11.2016 e la n 59 del
30.06.2017, medianti le quali sono state liquidate le spettanze tecniche all’Ufficio di Direzione, al
Collaudatore in C.0., al Geologo per 'importo di € 83.243,95 oltre IVA.

Vista la Determina UTC n. 58 del 30.06.2017 con la quale si liquidavano i compensi spettanti ai
Componenti la Commissione per la gara di appalto dei lavori di che trattasi per I'importo di €
1.820,00;

Vista la determina n.60 del 30.06.2017 con la quale si liquidava, ai sensi dell’ex art. 92 del D. Lgs.
n.163/2006 e ss.mm.ii., ora art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 9.456,00 in favore del
geom. Sabato CUPO, per le attivita di RUP, riferite ai lavori ai lavori di che trattasi.

Atteso che la Regione Campania, in riferimento al Decreto Dirigenziale Regionale n. 294 del
09 agosto 2016, disposto per il completamento del progetto di che trattasi, ha erogato un
ulteriore acconto pari ad € 103.730,22 — Fondi POC;

Richiamata la propria Determina n.67 del 06.09.2017 con la quale si liquidava la fattura
FATTPA 7 _17 del 24.04.2017, quale acconto sullo Stato finale, per l'importo complessivo di €
113.850,00, di cui € 103.500,00 per imponibile e € 10.350,00 per IVA al 10%

Visto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 213 del 06.12.2017 ha erogato un ulteriore
acconto sullo stato finale, per i lavori di che trattasi, pari ad € 80.313,77 — fondi POC;
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Visto il verbale di costatazione e il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso in data
29/05/2017 al prot 1427 dal Direttore dei Lavori;

Visto il CUP D21B10000680003

Visto: il D. Lgs n. 50/2016 e smi;
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento intendendosi qui
integralmente riportata e trascritta;

1- di approvare il quadro il quadro economico a consuntivo, di cui appresso, relativo al
progetto di “Completamento dell'impianto sportivo polivalente Marino Biagio”, accertando
una economia pari a € 22.387,58, dovuta al ribasso d’asta, come di seguito:

A) |LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 4,19% € 783.395,46
Importo oneri di sicurezza, come detti contrattuali, non soggetto a ribasso € 5.854,52
TOTALE NETTO LAVORI, COSTO DEL PERSONALE ED ONERI DI § ICUREZZA € 789.249,98
B) |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b3) |Per espropriazione/occupazioni € 3.150,00
b5) |Spese tecniche compreso CNPAIA (10% dell'importo progetto a base d'asta)
b2) Rilievi, accertamenti e indagini € 2.600,00
b7a) Progettazione € 27.040,00
b7b) Direzione Lavori e Misure e Contabilita € 22.500,00
b7c¢) Coordinatore sicurezza per la progettazione € 6.344,00
b7d) Coordinatore sicurezza per la fase di esecuzione € 9.294,23
b7e) Collaudatore Statico in Corso d'opera € 5.000,00
b7f) Geologo € 5.100,00
Inferiore al 10% dei lavori al lordo a base di appalto € 77.878,23
b5) |Fondo per la Progettazione e IInnovazione art. 93 c. 7-bis D.Lgs 163/2006 € 9.456,00
Spese per Commissione di Gara € 1.820,00
b12) [I.V.A. ed altre imposte
I.V.A. sui lavori (10%) € 78.925,00
IVA su spese tecniche (22%) € 17.133.21
Totale IVA € 96.058,21
TOTALE SOMME A DIS POSIZIONE DELL'AMMINIS TRAZIONE € 188.362,44
TOTALE GENERALE € 977.612,42
Economia da ribasso d'asta su finanziamento regionale € 790.000,00
(€ 25.762.,46 x 1,10(iva)) x (€ 790.000,00 / € 1.000.000,00) € 22.387,58
TOTALE € 1.000.000,00
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2- di trasmettere copia della presente:
- all’albo pretorio on-line;
- all'ufficio di Segreteria;
- alla Regione Campania - Settore di competenza.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIQ COMUNALE per la Determina Area
Tecnica/Manutentiva/Vigilanza/Finanziaria n. Z Z: del 0 79’f

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio albo pretorio, certifica di avere affisso oggi, la presente
Determina all'albo pretorio comunale on-line con il n. e rimarra pubblicata per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 15 del vigente regolamento di contabilita.

Ottati - N
‘ IIjRe§ponsab| del Servizio

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

CERTIEICASI dal sottoscritto Responsabile del Servizio che la presente Determina é stata pubblicata
all’albo pretorio comunale ON LINE con il n. dal al ai sensi
dell’art. 15 del vigente regolamento di contabilita.

Ottati

Il Responsabile del Servizio




