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DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-LL.PP.
ORIGINALE REGISTRO AREA TECNICA LL.PP. NR. 5 (; DEL{I ?&‘ 08! Me
REGISTRO DETERMINE GENERALE NR. )3 g’ DELZL [ 4 0,2' oA P
OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE AL TERZO PIANO DEL CIMITERO

COMUNALE ALLA LOC. FACCIANDA” — 1° LOTTO FUNZIONALE - CIG Z7227F88F7 — APPROVAZIONE
VARIANTE IN C.O. E LIQUIDAZIONE 2° SAL.

Il giorno /_'! ) _del mese di ;ﬂ{:zogt—odell'anno 2019, nella sede municipale del Comune di Ottati, il
sottoscritto geom. Sabato Cupo, nella qualita di Responsabile di P.O. Area Tecnica/Manutentiva, in

esecuzione del Decreto Sindacale del 03.06.2019 prot. n. 1689;

VISTO gli artt. 107, 109 e 184 del T.U. nr. 267/2000
VISTO il Regolamento di Contabilita;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 22.02.2019 con la quale approvava il Progetto
Definitivo/Esecutivo per la "Realizzazione di Edicole Funerarie al terzo piano del Cimitero Comunale alla
Loc. Faccianda" - 1° Stralcio Funzionale, per l'importo complessivo di Euro 58.000,00, redatto dal Tecnico
Geom. Gennaro Pugliese.

CONSIDERATO che I'Amministrazione Comunale, nella premessa di cui alla propria Delibera di Giunta
sopracitata, sottolineava la necessita urgente e indifferibile di realizzare dei loculi al terzo piano, capaci di
soddisfare il fabbisogno relativo alle tumulazioni, almeno per alcuni anni, in quanto le continue
estumulazioni, effettuate da questo Ente, hanno dato risultati manchevoli in termini numerici, poiché le
salme sono risultate non totalmente mineralizzate e di conseguenza sono state reinumate nei loculi
originari.

VISTA la propria Determina n 32 del 09.04.2019 con la quale veniva indetta procedura di affidamento dei
lavori di "Realizzazione di Edicole Funerarie al terzo piano del Cimitero Comunale alla Loc. Faccianda -1°
Stralcio Funzionale" - CIG Z7227F88F7 - per l'importo a base di gara di Euro 39.509,73 oltre IVA corrente, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto R.D.O.
(Richiesta di Offerta), utilizzando la Piattaforma ASMECOMM e-procurement denominata MePAL ed
applicando il criterio dell'offerta in ribasso percentuale sull'importo a base d'asta - Art. 95 D. Lgs 50/2016.

DATO ATTO che in data 09/04/2019, & stata emessa nel MEPAL la Richiesta di Offerta (R.d.0.), n.
201900138 con aggiudicazione applicando il criterio dell'offerta in ribasso percentuale sull'lmporto a base
d'asta di € 39.509,70 invitando la ditta CAPOZZOLI SRLS di CAPOZZOLI GIOVANNI, con sede in Ottati in
Piazza Umberto .



RICHIAMATA la propria Determina n 36 del 29.04.2019 con la quale si affidava alla Ditta CAPOZZOLI SRLS DI
CAPOZZOLI GIOVANNI con sede in Ottati (Sa) alla via - Piazza Umberto | - Ottati (SA) - P.IVA 05669780651, a
seguito di emissione nel MEPAL della R.d.O. n. 201900138, la "Realizzazione di Edicole Funerarie al terzo
piano del Cimitero Comunale alla Loc. Faccianda” - 1° Stralcio Funzionale - per I'importo offerto pari ad €
39.490,00, compreso gli oneri per la sicurezza e oltre iva;

RICHIAMATA, altresi, la propria Determina n. 15 del 15.02.2019, con la quale si incaricava, il Geom.
Gennaro Pugliese per la Direzione dei Lavori e per il Coordinamento della Sicurezza.

DATO ATTO che i lavori sono stati iniziati sotto riserva di Legge in data 03.05.2019, in attesa di stipula del
contratto di appalto, come da verbale in atti;

VISTA la propria Determina n.52 del 23.07.2019 con la quale si approvavano gli atti contabili relativi al 1°
SAL redatti dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Pugliese e si liquidava in favore della ditta appaltatrice
I'importo netto di € 15.387,48 oltre Iva.

DATO ATTO che in corso dei lavori si & reso necessario, su indicazione del Dott. Geol. Giuseppe Francione,
in concerto con I'ing. Angelo Verlotta, quale collaudatore delle opere in cemento armato, apportare delle
variazioni al progetto, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita e soprattutto per
migliorarne le condizioni di sicurezza a livello strutturale;

VISTA la Variante in C.O. redatta dal Direttore dei Lavori in data 05.08.2019 ai sensi del D.Lgs 50/2016 art
106 comma 1 lettera b) e c) e acquisita al protocollo dell’Ente in data 12.08.2019 con il n. 2544, composta
da: 1.Relazione Tecnica; 2.Computo Metrico Estimativo; 3.Quadro Comparativo; 4.Atto di Sottomissione e
Concordamento Nuovi Prezzi;

CONSIDERATO che detta Perizia di Variante in Corso d’opera apporta una maggiore spesa, relativa ai lavori
di € 458,85 al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la sicurezza, che trova copertura nel quadro
economico di progetto senza alcuna spesa aggiuntiva da parte dell’Ente.

VISTO il gli atti contabili relativi al 2°SAL, acquisiti al protocollo di questo Ente in data 12.07.2019 al n. 2545
composti, dal Libretto delle Misure, dal Registro di Contabilita, dal Sommario del Registro di Contabilita,
dallo Stato Avanzamento Lavori e dal Certificato di Pagamento, per I'importo al netto del ribasso d’asta pari
a 16.767,85 oltre IVA , redatti dal Direttore dei Lavori geom. Gennaro Pugliese

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 12.08.2019, di € 20.456,78, di cui imponibile pari a € 16.767,85 ed IVA
22% pari a € 3.688,93 - trasmessa dalla ditta appaltatrice Ditta CAPOZZOLI SRLS DI CAPOZZOLI GIOVANNI
con sede in Ottati (Sa) alla via - Piazza Umberto | - Ottati (SA) - P.IVA 05669780651;

RITENUTO opportuno approvare la Variante in Corso d’Opera e gli Atti Contabili relativi al 2° SAL e di
precedere alla liquidazione delle spettante in favore della ditta esecutrice dei lavori.

ATTESTATO che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 non esiste conflitto di interesse
fra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso.

VISTO:
- il CUP acquisito con l'identificativo: D23J19000040004
- il CIG acquisito con I'identificativo: Z7227F88F7
- iIDURC dal quale risulta che I'impresa & in regola i versamenti e i premi assicurativi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (testo vigente) in particolare ai sensi del D.Lgs 50/2016 art
106 comma 1 lettera b) e c).



DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento intendendosi qui
integralmente riportato e trascritto.

1. DI APPROVARE la Variante in C.O. redatta dal Direttore dei Lavori — Geom. Gennaro Pugliese in
data 05.08.2019 ai sensi del D.Lgs 50/2016 art 106 comma 1 lettera b) e c) e acquisita al protocollo
dell’Ente in data 12.08.2019 con il n. 2544, relativa alla “Realizzazione di Edicole Funerarie al Terzo
Piano del Comunale”- 1° Stralcio Funzionale - composta da: 1.Relazione Tecnica; 2.Computo
Metrico Estimativo; 3.Quadro Comparativo; 4.Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi
Prezzi, avente il seguente quadro economico

2. Voci di Costo Importo €

A - LAVORI

Lavori e Oneri per la Sicurezza (Computo di Variante) € 39.987,28
Importo escluso degli Oneri per la Sicurezza| € 38.433,40
Oneri per la Sicurezza - D.Lgs 81/2008 € 1.553,88

Ribasso d'asta 0,1% €38,43

Importo netto dei lavori| € 38.394,97

TOTALE COMPLESSIVO (compreso sicurezza) | € 39.948,85
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b.1 - Spese Tecniche (progettazione - D.L. - Sicurezza - Geologia - Collaudo C.A. ) € 7.000,00
b.2 - IVA sui Lavori € 8.788,75
b.3 - IVA e Cassa su Spese Tecniche € 1.601,60
b.4 - Economia € 660,81

TOTALE-B| €18.051,16

3. CHE tale perizia non altera la sostanza del progetto e che la maggiore spesa, relativa ai lavori di €
458,85 al netto del ribasso d’asta e compresi gli oneri per la sicurezza, trova copertura nel quadro
economico di progetto senza alcuna spesa aggiuntiva da parte dell’Ente.

4. DI APPROVARE la gli atti contabili relativi al 2°SAL dei lavori di “Realizzazione di Edicole Funerarie al
Terzo Piano del Comunale”- 1° Stralcio Funzionale, acquisiti al protocollo di questo Ente in data
12.08.2019 al n. 2545 composti, dal Libretto delle Misure, dal Registro di Contabilita, dal Sommario
del Registro di Contabilita, dallo Stato Avanzamento Lavori e dal Certificato di Pagamento, per
I'importo al netto del ribasso d’asta pari a 16.767,85 oltre IVA , redatti dal Direttore dei Lavori
geom. Gennaro Pugliese.

5. DI LIQUIDARE in favore della Ditta CAPOZZOLI SRLS di CAPOZZOLI GIOVANNI con sede in Ottati (Sa)
alla Piazza Umberto | - P.IVA 05669780651, I'imponibile di € 16.767,85 di cui alla fattura elettronica
n. 6del 12.08.2019

6. DI DARE ATTO che per effetti dello “split payment”, contenuto nella Legge di Stabilita 2015,
I'importo totale dell’iva pari ad € 3.688,93, verra versata direttamente all’Erario.

7. DITRASMETTERE copia della presente:
- al Responsabile delle pubblicazioni all'Albo Pretorio on line;
- all'Ufficio di Ragioneria, per i provvedimenti di propria competenza;




- all'Ufficio di Segreteria, per i provvedimenti di propria competenza.

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento acquista esecutivita lo stesso giorno in cui viene
apposto il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151, 4° co., del D.Lvo nr. 267/2000.

9. T -

VISTO di Regolarita Contabile Attestante la copertura finanziaria della spesa.

Il sottoscritto rag. Fasano Raffaele ai sensi dell’art.151, c.4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii. appone il
visto di regolarita contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa sull’intervento
10150301 del bilancio di previsione 2019/2021.

Dalla residenza comunale, li
Il Respons de} Bervizio Finanziario
R 5 Raffaele

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE per la Determina Area
Tecnica/Manutentiva/Vigilanza/Finanziaria/Amministrativa n. del

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Albo Pretorio, certifica di avere affisso oggi, la presente Determina
all'albo pretorio comunale on-line con il n. e rimarra pubblicata per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 15 del vigente regolamento di contabilita.

Ottati_/ Z/\(Q - Ogl 03

CERTIFICATO Bl ESEGUITA PUBBLICAZIONE

CERTIFICASI dal sottoscritto Responsabile del Servizio che la presente Determina é stata pubblicata all’albo
pretorio comunale ON LINE con il n. dal al ai sensi dell’art. 15 del
vigente regolamento di contabilita.

Ottati

Il Responsabile del Servizio
Salvatore Zazzaro



